

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации города по
внутренней и кадровой политике

_____/О.И.Медведева/

«__» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель отраслевой экспертной комиссии
по рассмотрению проектов

Заместитель главы администрации города по
внутренней и кадровой политике

_____/О.И.Медведева/

«__» _____ 2017 г.

План управления проектом

«Внедрение системы работы по формированию правильной осанки у младших школьников в общеобразовательных организациях города Белгорода» («Правильная осанка – основа красоты и здоровья!»)

Идентификационный номер 10083172

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

_____/ И.А.Гричаникова /

«__» _____ 2017 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта и отдела проектной деятельности управления организационно-контрольной и аналитической работы администрации города
Содержание:	1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя	Планируемые трудозатраты, дни
код	тип (Р/П)							
1.	-	Информационно-организационное обеспечение	208	01.11. 2017	19.10.2018	-	И.В.Возняк	
1.1.	Р	Мониторинг занятости обучающихся начальных классов в кружках и секциях учреждений дополнительного образования в 2017-2018 учебном году	19	01.11. 2017	20.11.2017	Аналитическая информация	Н.И.Сотник	5
1.2.	Р	Мониторинг планов внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений в части включения занятий по хореографии, ритмики, корректирующей гимнастики, плавания в 2017-2018 учебном году	31	07.11. 2017	14.12.2017	Аналитическая информация	И.А.Тонкогубова	8
1.3	Р	Мониторинг планов внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений в части включения занятий по хореографии, ритмики, корректирующей гимнастики, плавания в 2018-2019 учебном году	22	23.09. 2018	15.10.2018	Аналитическая информация	И.А.Тонкогубова	6
1.4	Р	Сбор информации об обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений, посещающих уроки плавания на предмету «Физическая культура», занятия внеурочной деятельности по плаванию и посещающих секции плавания в 2017-2018 учебном году	29	20.02. 2018	09.04.2018	Аналитическая информация	И.В.Ивукина	2
1.5	Р	Сбор информации об обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений, посещающих уроки плавания на предмету «Физическая культура», занятия внеурочной деятельности по	30	20.09. 2018	19.10.2018	Аналитическая информация	И.В.Ивукина	2

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность,	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий	ФИО ответственного исполнителя	Планируемые трудозатр
		плаванию и посещающих секции плавания в 2018-2019 учебном году						
1.6	Р	Анализ динамики нарушений осанки у обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году (на начало реализации проекта)	18	10.12. 2017	27.12.2017	Аналитическая информация	Л.Л.Лисунова	5
1.7	Р	Анализ динамики нарушений осанки у обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном году	13	20.09. 2018	30.09.2018	Аналитическая информация	Л.Л.Лисунова	4
1.8	Р	Формирования творческой группы педагогических работников по разработке методических рекомендаций по воспитанию и формированию правильной осанки обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности	14	12.03. 2018	06.04.2018	Приказ	И.В.Возняк	4
1.9	Р	Разработка комплекса упражнений утренней гимнастики для младших школьников, направленной на формирование правильной осанки	46	12.03.2018	27.04.2018	Комплекс упражнений утренней гимнастики	И.В.Ивукина	12
1.10	Р	Включение в планы внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений не менее 4-х курсов, направленных на формирование правильной осанки (хореография, ритмика, плавание, корригирующая гимнастика) на 2017-2018 учебный год	28	12.03. 2018	10.04.2018	Аналитическая информация	И.А.Тонкогубова	9
1.11	Р	Организация и проведение мониторинга веса ранцев обучающихся начальных классов (на начало реализации проекта)	30	15.03. 2018	13.04.2018	Аналитическая информация	С.В.Лебедева	8
1.12	Р	Организация и проведение анкетирования родителей по определению удовлетворенности деятельностью	52	07.02.2018	30.03.2018	Аналитическая информация	О.И.Шпилевая	4

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность,	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий	ФИО ответственного исполнителя	Планируемые трудозатр
		общеобразовательного учреждения по воспитанию и формированию правильной осанки (на начало реализации проекта)						
1.13	Р	Включение в план работы управления образования контроля за соблюдением требований Сан ПИН в части формирования правильной осанки на уроках и во внеурочной деятельности	20	12.03. 2018	09.04.2018	План проведения контроля	Л.Л.Лисунова	3
1.14	П	Включение в планы ВШК общеобразовательных учреждений контрольных мероприятий по соблюдению Сан ПИН в части формирования правильной осанки на уроках и во внеурочной деятельности	10	13.04. 2018	24.04.2018	Аналитическая информация	Т.А.Кобзарева	3
2.	-	Материально-техническое обеспечение	132	13.11. 2017	31.07.2018	-	А.А.Булгаков	
2.1	Р	Доработка перечня оборудования и направление его поставщику	18	13.11.2017	30.11.2017	Письмо	А.А.Булгаков	2
2.2	Р	Внесение закупки в план закупок	8	01.12.2017	07.12.2017	Скриншот из ацк госзаказ	А.А.Булгаков	1
2.3	Р	Внесение закупки в план-график	3	07.12.2017	09.12.2017	Скриншот из ацк госзаказ	А.А.Булгаков	1
2.4	Р	Размещение контракта	11	18.12.2017	28.12.2017	Контракт	А.А.Булгаков	1
2.5	Р	Составление Акта приема-передачи	14	07.12.2017	20.12.2017	Акт приема-передачи	А.А.Булгаков	1
2.6	Р	Составление документации на торги	32	19.03.2018	16.04.2018	Заявка на закупку	А.А.Булгаков	2
2.7	Р	Внесение закупки в план закупок	25	16.04.2018	10.05.2018	Скриншот из ацк госзаказ	А.А.Булгаков	2
2.8	Р	Внесение закупки в план-график	7	10.05. 2018	16.05. 2018	Скриншот из ацк госзаказ	А.А.Булгаков	1
2.9	Р	Заключение контракта	22	18.06.2018	9.07.2018	Контракт	А.А.Булгаков	1
2.10	Р	Составление Акта приема-передачи	23	09.07.2018	31.07.2018	Акт приема-передачи	А.А.Булгаков	1
3.	-	Информационно-методическое	149	11.01. 2018	30.08.2018	-	Т.А.Кобзарева	

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность,	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий	ФИО ответственного исполнителя	Планируемые трудозатр
		обеспечение						
3.1.	Р	Разработка плана-графика обучающихся семинаров для учителей физической культуры общеобразовательных учреждений по воспитанию и формированию правильной осанки	11	12.02. 2018	22.02.2018	План-график	И.В.Ивукина	1
3.2.	Р	Разработка плана-графика обучающихся семинаров для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений по воспитанию и формированию правильной осанки	11	26.03. 2018	09.04.2018	План-график	И.А.Тонкогубова	1
3.3.	Р	Разработка плана-графика обучающихся семинаров для заместителей директора общеобразовательных учреждений по созданию условий для воспитания и формирования правильной осанки на уроках и во внеурочной деятельности	11	22.02. 2018	26.03.2018	План-график	С.В.Лебедева	1
3.4	Р	Разработка и распространение методических рекомендаций для учителей физической культуры по коррекции осанки детей младшего школьного возраста	109	02.05. 2018	30.08.2018	Методические рекомендации	И.В.Ивукина	16
3.5	Р	Разработка и распространение методических рекомендаций для учителей начальных классов по коррекции осанки детей младшего школьного возраста	109	02.05. 2018	30.08.2018	Методические рекомендации	С.В.Лебедева	16
3.6.	П	Разработка и тиражирование агитационных материалов, направленных на воспитание и формирование правильной осанки обучающихся	27	04.05. 2018	31.05.2018	Макеты агитационных материалов	И.В.Возняк	10
4.	-	Проведение мероприятий, направленных на формирование у младших школьников правильной осанки	342	18.01.2018	30.05.2019	-	И.В.Возняк	
4.1	Р	Подготовка и проведение городского конкурса агитационных материалов по	25	03.12.2018	27.12.2018	Приказ	И.В.Возняк	7

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность,	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий	ФИО ответственного исполнителя	Планируемые трудозатр
		формированию правильной осанки в 2018-2019 учебном году						
4.2	Р	Подготовка и проведение городского конкурса проектов по формированию правильной осанки «Осанка – показатель здоровья» в 2017-2018 учебном году	57	02.05. 2018	27.06.2018	Приказ	С.В.Лебедева	10
4.3.	Р	Подготовка и проведение городского конкурса проектов по формированию правильной осанки «Осанка – показатель здоровья» в 2018-2019 учебном году	26	01.02. 2019	26.02.2019	Приказ	С.В.Лебедева	7
4.4	Р	Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам воспитания и формирования правильной осанки обучающихся начальных классов в 2017-2018 учебном году	20	26.03. 2018	16.04.2018	Фотоотчет	И.А.Тонкогубова	3
4.5.	Р	Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам воспитания и формирования правильной осанки обучающихся начальных классов в 2018-2019 учебном году	15	11.12. 2018	25.12.2018	Фотоотчет	И.А.Тонкогубова	4
4.6.	П	Подготовка и проведение городской акции «Утренняя зарядка с чемпионом» в 2017-2018 учебном году	10	18.01. 2018	25.01.2018	Фотоотчет	И.В.Ивукина	2
4.7	П	Подготовка и проведение городской акции «Утренняя зарядка с чемпионом» в 2018-2019 учебном году	13	18.01. 2019	30.01.2019	Фотоотчет	И.В.Ивукина	2
4.8	П	Создание и распространение видеороликов с комплексом упражнений утренней гимнастики для младших школьников, направленной на формирование правильной осанки	43	28.04. 2018	31.05.2018	Видеоролики	И.В.Возняк	7
4.9	Р	Подготовка и проведение городского конкурса фотографий «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» в 2018-2019 учебном году	32	11.03. 2019	11.04.2019	Приказ	И.В.Возняк	8

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность,	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий	ФИО ответственного исполнителя	Планируемые трудозатр
4.10	Р	Подготовка и проведение городского конкурса памятков «Советы будущему поколению» в 2017-2018 учебном году	39	20.04. 2018	28.05.2018	Приказ	С.В.Лебедева	10
4.11	Р	Подготовка и проведение городского конкурса памятков «Советы будущему поколению» в 2018-2019 учебном году	39	22.04. 2019	30.05.2019	Приказ	С.В.Лебедева	10
5.	-	Медиа сопровождение проекта	182	23.01. 2018	30.07.2019	-	С.В.Лебедева	
5.1.	П	Подготовка и размещение на сайте управления образования материалов по проекту	17	23.01. 2018	07.02.2018	Скриншот страницы сайта	Ю.В.Пилипенко	3
5.2.	Р	Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о реализации проекта на 2017-2018 учебный год	19	10.02. 2018	02.03.2018	Медиаплан	А.А.Николаева	2
5.3.	Р	Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о реализации проекта на 2018-2019 учебный год	19	25.10. 2018	11.11.2018	Медиаплан	А.А.Николаева	2
5.4.	Р	Разработка и утверждение плана-графика размещения информации о реализации проекта на официальных сайтах подведомственных учреждений на 2017-2018 учебный год	18	16. 02. 2018	12.03.2018	План-график	С.В.Лебедева	2
5.5.	Р	Разработка и утверждение плана-графика размещения информации о реализации проекта на официальных сайтах подведомственных учреждений на 2018-2019 учебный год	18	22.10. 2018	08.11.2018	План-график	С.В.Лебедева	2
5.6	Р	Организация работы со СМИ по освещению конкурсных мероприятий проекта в 2018 году	47	11.03. 2018	28.04.2018	Ссылки на источник СМИ	А.А.Николаева	5
5.7	Р	Организация работы со СМИ по освещению конкурсных мероприятий проекта в 2019 году	47	13.03. 2019	30.04.2019	Ссылки на источник СМИ	А.А.Николаева	5

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность,	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий	ФИО ответственного исполнителя	Планируемые трудозатр
5.8	П	Подготовка и размещение на сайте управления образования материалов по итогам реализации проекта	47	13.06. 2019	30.07.2019	Скриншот страницы сайта	Ю.В.Пилипенко	3
6.	-	Информационно-аналитическое сопровождение	95	22.04.2019	29.09.2019	-	С.В.Лебедева	
6.1.	П	Мониторинг занятости обучающихся начальных классов в кружках и секциях учреждений дополнительного образования (на конец реализации проекта)	11	12.05. 2019	22.05.2019	Аналитическая информация	Н.И.Сотник	3
6.2.	П	Мониторинг планов внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений в части включения занятий по хореографии, ритмики, корригирующей гимнастики, плавания (на конец реализации проекта)	13	15.05. 2019	27.05.2019	Аналитическая информация	И.А.Тонкогубова	4
6.3.	П	Организация и проведение мониторинга веса ранцев обучающихся начальных классов (на конец реализации проекта)	31	22.04. 2019	22.05.2019	Аналитическая информация	С.В.Лебедева	4
6.4.	П	Организация и проведение анкетирования родителей по определению удовлетворенности деятельностью общеобразовательного учреждения по воспитанию и формированию правильной осанки (на конец реализации проекта)	31	20.04. 2019	20.05.2019	Аналитическая информация	О.И.Шпилевая	4
6.5.	П	Анализ динамики нарушений осанки у обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений (на конец реализации проекта)	26	29.07. 2019	25.08.2019	Аналитическая информация	Л.Л.Лисунова	3
6.6	Р	Анализ результатов реализации мероприятий проекта	28	02.09. 2019	29.09.2019	Аналитическая информация	И.В.Возняк	3
И т о г о:			822	01.11. 2017	29.09.2019			249

2. Бюджет проекта

Код работы (Р)/ процесса (П)		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие
1.	-	Информационно-организационное обеспечение	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Материально-техническое обеспечение	2200	0	0	2200	0	0	0
2.1	Р	Доработка перечня оборудования и направление его поставщику	2200	0	0	2200	0	0	0
2.2	Р	Внесение закупки в план закупок	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Р	Внесение закупки в план-график	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Р	Размещение контракта	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Р	Составление Акта приема-передачи	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Р	Составление документации на торги	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Р	Внесение закупки в план закупок	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Р	Внесение закупки в план-график	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Р	Заключение контракта	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Р	Составление Акта приема-передачи	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Информационно-методическое обеспечение	50,0	0	0	50,0	0	0	0
3.1.	Р	Разработка плана-графика обучающих семинаров для учителей физической культуры общеобразовательных	0	0	0	0	0	0	0

		учреждений по воспитанию и формированию правильной осанки							
3.2.	Р	Разработка плана-графика обучающих семинаров для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений по воспитанию и формированию правильной осанки	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Р	Разработка плана-графика обучающих семинаров для заместителей директора общеобразовательных учреждений по созданию условий для воспитания и формирования правильной осанки на уроках и во внеурочной деятельности	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Р	Разработка и распространение методических рекомендаций для учителей физической культуры по коррекции осанки детей младшего школьного возраста	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Р	Разработка и распространение методических рекомендаций для учителей начальных классов по коррекции осанки детей младшего школьного возраста	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	П	Разработка и тиражирование агитационных материалов, направленных на воспитание и формирование правильной осанки обучающихся	50,0	0	0	50,0	0	0	0
4.	-	Проведение мероприятий, направленных на	150,0	0	0	150,0	0	0	0

		формирование у младших школьников правильной осанки							
4.1	П	Подготовка и проведение городского конкурса агитационных материалов по формированию правильной осанки в 2018 году	17,0	0	0	17,0	0	0	0
4.2	П	Подготовка и проведение городского конкурса агитационных материалов по формированию правильной осанки в 2019 году	17,0	0	0	17,0	0	0	0
4.3	П	Подготовка и проведение городского конкурса проектов по формированию правильной осанки «Осанка – показатель здоровья» в 2018 году	17,0	0	0	17,0	0	0	0
4.4	П	Подготовка и проведение городского конкурса проектов по формированию правильной осанки «Осанка – показатель здоровья» в 2019 году	17,0	0	0	17,0	0	0	0
4.5.	Р	Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам воспитания и формирования правильной осанки обучающихся начальных классов в 2018-2019 учебном году	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	П	Подготовка и проведение городской акции «Утренняя зарядка с чемпионом» в 2017-2018 учебном году	0	0	0	0	0	0	0
4.7	П	Подготовка и проведение городской акции «Утренняя зарядка с чемпионом» в 2018-2019 учебном году	0	0	0	0	0	0	0

4.8	П	Создание и распространение видеороликов с комплексом упражнений утренней гимнастики для младших школьников, направленной на формирование правильной осанки	0	0	0	0	0	0	0
4.9	Р	Подготовка и проведение городского конкурса фотографий «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» в 2018-2019 учебном году	0	0	0	0	0	0	0
4.10	П	Создание и распространение видеороликов с комплексом упражнений утренней гимнастики для младших школьников, направленной на формирование правильной осанки	80,0	0	0	80,0	0	0	0
5.	-	Медиа сопровождения проекта	0	0	0	0	0	0	0
6.	-	Информационно-аналитическое сопровождение	0	0	0	0	0	0	0
Итого:			2400,0	0	0	2400,0	0	0	0

3. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Изменение состава обучающихся и смена педагогических коллективов	Результаты итоговых мониторингов могут искажаться	Организация регулярного, систематического взаимодействия с ОО	И.В.Возняк	Поиск, разработка и апробация методик диагностики качественных и количественных показателей
2.	Неготовность педагогических работников к работе	Процесс организации занятий шахматами не может быть реализован в полной мере	Организация обучающихся семинаров	И.В.Ивукина	Проведение дополнительного обучения педагогических работников
3.	Низкий мотивационный уровень занятиями физической направленности у участников образовательного процесса	Проект не может быть реализован в полной мере	Повышение уровня мотивации у участников образовательного процесса	И.В.Ивукина	Поиск системы эффективного формирования уровня мотивации «в действии»

4. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Медведева Ольга Ильинична, заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике		Куратор проекта общее количество планируемых трудозатрат: 15 дней	
2.	Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода		Руководитель проекта общее количество планируемых трудозатрат: 12 дней	
3.	Возняк Ирина Владимировна, начальник отдела психолого- педагогического сопровождения и здоровьесбережения МБУ НМИЦ		Администратор проекта, член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 39 дней	
4.	Нарожняя Татьяна Михайловна, начальник отдела проектной, информационной и издательской деятельности МБУ НМИЦ		Оператор мониторинга общее количество планируемых трудозатрат: 5 дней	
5.	Булгаков Андрей Александрович, директор МКУ ЦРО муниципальных образовательных учреждений		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 13 дней	
6.	Кобзарева Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБУ НМИЦ		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 3 дня	
7.	Тонкогубова Ирина Александровна, начальник отдела организационно – методической работы МБУ НМИЦ		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 31 день	
8.	Лебедева Светлана Викторовна, старший методист отдела психолого- педагогического сопровождения и здоровьесбережения МБУ НМИЦ		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 66 дней	
9.	Лисунова Любовь Леонидовна, главный специалист управления образования администрации города Белгорода		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 15 дней	
10.	Ивукина Ирина Владимировна, старший методист отдела методического		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 37 дней	

	сопровождения и воспитательной работы МБУ НМИЦ			
11.	Сотник Наталья Ивановна, начальник отдела инновационной деятельности и сопровождения одаренных детей МБУ НМИЦ		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 8 дней	
12.	Пилипенко Юрий Владимирович, ведущий специалист по технической поддержке отдела проектной, информационной и издательской деятельности МБУ НМИЦ		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 6 дней	
13.	Николаева Анжела Александровна, старший методист отдела проектной, информационной и издательской деятельности МБУ НМИЦ		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 14 дней	
14.	Шпилевая Ольга Ивановна, старший методист отдела психолого- педагогического сопровождения и здоровьесбережения МБУ НМИЦ		Член рабочей группы общее количество планируемых трудозатрат: 8 дней	

5. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении работы или процесса	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня окончания работы по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

6. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<u>Для юридических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Название организации: « _____ » Телефон: Адрес: E-mail:	Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail:
<u>Для физических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Фамилия имя отчество Адрес:	Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: